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P Especializacion

___ Primavera P6 Avanzado
& Primavera Risk Analysis

[ Introduccién:

La especializacién "Primavera P6 Avanzado y Primavera Risk Analysis™

aplicado a Megaproyectos de Mineria y Construccién"  estd

especialmente disefiada para poder cubrir a nivel Avanzado la Gestién
de Planeamiento, Programacién y Riesgos de Megaproyectos Mineros y
de construccién utilizando herramientas avanzadas de Primavera P6 y
Primavera Risk Analysis, alineado a las mejores practicas recomendadas
de la Industria Minera y Construccién AACE y PMI.

& Metodologia

Se desarrollardn las ponencias online en vivo desde plataforma profesional
Zoom con interaccién continua con los participantes.

Después de cada sesién se abordard una ronda de consultas sobre los temas a
tratar.

Consultas post cursos de temas especificos que no hayan podido quedar claro
via correo o telefénica.

Se brindard las clases grabadas y material de la especializacién en Campus

virtual con acceso por 6 meses.

® Certificacién:

Los participantes que hayan concluido satisfactoriamente la
especializaciéon se les entregard un certificado virtual a nombre de
Certificate Project Control asi mismo la insignia digital emitida por
Credly (lider mundial en insignias digitales) sin ningdn costo

adicional.

+51922 936 632

E Temario:

MODULO: PRIMAVERA P6 AVANZADO

Actualizacién del cronograma.

. Caso de estudio de Control de Proyectos usando

horas hombre.
Exportacién e Importacion del Excel Avanzada.
Crear Columnas definidas por el Usuario.

5. Actividades con diferentes calendarios en un mismo
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proyecto.

. Gestién del Valor Ganado con Primavera P6.

. Actualizar Line Base - Global Change.
. Actualizar Line Base - Resource Assignments.
. Actualizar Line Base - Varias lineas bases.
. Médulo Risk en Primavera P6.
. Tracking - Seguimiento.
. Periodos Financieros.
. Level Resources.
. Schedule Comparison.

MODULO: PRIMAVERA RISK ANALYSIS

Correlacién de actividades.

Recursos con Primavera Risk Analysis.
Andlisis de Graficos de Distribucién.
Calendarios Probabilisticos.

Cargando las Actividades.

Creando un plan en Primavera Risk Analysis.
Detalles de las Tareas.

Columnas.

Revisiéon de herramientas.

. Vistas en Primavera Risk Analysis.
. Dispersién en Primavera Risk Analysis.
. Escala de Impacto y Tipos.

. Indice de Crucialidad.

. Riesgo de recursos y costos.

Avanzado & Primavera Risk Analysis




INVERSION

(Precio no incluye IGV)

Precio Regular

S/. 800
USD $207

PONENTE

| Freddy Castillejo

Jefe de Planificacion y control de proyecto en Bechtel
Chile Ltda. Proyecto Quebrada Blanca Fase 2 - Chile.

especializacién en Gerencia de proyectos, experiencia en el érea de planeamiento, control
de costos y control de proyectos, en gestion de proyectos bajo metodologia PMI,
Planeamiento de produccién bajo la metodologia Lean Construccién.

Extensa experiencia en la construccién de
proyectos mineros.

@ Ingeniero Civil Colegiado egresado de la Universidad Nacional de Ingenieria con
4

@iiég . . . .
ST CERTIFICATE Todas nuestras especializaciones incluyen

$ s/ PROJECT CONTROL
R

RIMAVERA PG AVANZADO insignias digitales emitidas por

& PRIMAVERA RISK

ANALYSIS C d I
APLICADO A MEGAPROYECTOS DE re y

MINERIA Y CONSTRUCCION

CERTIFICATE

PROJECT CONTROL

Proponemos

SOLUCIONES

Generando Valor
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» Métodos

—— DE PAGO

Depésito
Bancario

BN

c Transferencia
Bancaria

A nombre de “Certificate Project Contro

Cuenta en Soles BCP

8CP> N. de cuenta: 192-9827103-0-65

N. de cta interbancaria: 002-19200982710306536

NOmeros de cuenta , Certificate Project Control
Representante legal: José Miguel Reyes  RUC: 20607965481

Cuenta en Interbank

N. de cuenta: 041-3133946290
D Interbank N. de cta interbancaria: 003-041-013133946290-18

Cuenta en Soles BBVA
N. de cuenta: 001101420201077381
N. de cta interbancaria: 011-142-000201077381-76

Cuenta en Soles Scotiabank
N. de cuenta: 820-4953510
N. de cta Interbancaria: 009-170-208204953510-23

*Si vives en el extranjero puedes indicarnos que
desea pagar a traves de PAYPAL para enviarle el
correo de proceso de pago.

*Si desea cancelar via Mercado Pago, le enviaremos
un link para que pueda cancelar con tarjeta de débito
o crédito en las cuotas que usted elija

(solo para Perd).

*Si desea cancelar via IZIPAY, le enviaremos un link
para que pueda cancelar con tor{_e_to de débito o
crédito en las cuotas que usted elija.

+51922 936 632 Certificate Project Control / Especializacién - Primavera
P6 Avanzado & Primavera Risk Analysis
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» Nuestros
- Principales Clientes
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— Progress Enablers
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AMPHOS *
LAP ) Osinergmin

SCIENTIFIC AND STRATEGIC ENVIRONMENTAL CONSULTING
AIRPORT PARTNERS

AngloAmerican

+51922 936 632

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria
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DA jose.reyes@pcertificate.com

e +51922 936 632
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